

## СОГЛАСОВАНО:

Начальник Департамента энергетики,  
жилищного и коммунального хозяйства  
мэрии г. Новосибирск

Д.В. Зайков  
" " 2026 г.

## УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер  
МУП "Энергия" г. Новосибирска

В.А. Дунаев  
" " 2026 г.

## ГРАФИК

проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, ведомственных котельных на плотность и прочность  
и останова котельных для проведения ремонтов в 2026 г.

№ п/п	Котельная	Сроки проведения испытаний		
		Период останова котельной в ремонт	Начало охлаждения сетевой воды для проведения испытаний	Период проведения испытаний
1	2	3	4	5
1	Котельная АО "Сибирьгазсервис" (ул. Флотская, 21)	с 01.06.2026 по 08.06.2026	с 00 <sup>00</sup> 12.05.2026	с 12.05.2026 по 15.05.2026
2	АО "Сибирьгазсервис", ул. Часовая	с 26.05.2026 по 08.06.2026	с 00 <sup>00</sup> 12.05.2026	с 12.05.2026 по 17.05.2026
3	Котельная АО "НМЗ "Искра" (ул. Чекалина, 8)	с 03.08.2026 по 11.08.2026	с 00 <sup>00</sup> 18.05.2026	с 18.05.2026 по 22.05.2026
4	Котельная ООО "СИАСК-Энерго" (ул. Красногорская, 5/1)	с 18.05.2026 по 01.06.2026	с 00 <sup>00</sup> 25.05.2026	с 25.05.2026 по 29.05.2026
5	Котельная ЗАО "Новосибгазремаш" (Ногина, 10/1)		с 00 <sup>00</sup> 29.06.2026	с 29.06.2026 по 07.07.2026
6	Котельная Стройкерамика ЦТПд67 (Полякова, 1г)	с 16.06.2026 по 18.06.2026	с 00 <sup>00</sup> 06.07.2026	с 06.07.2026 по 10.07.2026
7	Котельная РЖД СМП-653 (ул. Владимировская, 31)	до начала отопительного сезона		с 27.07.2026 по 31.07.2026
8	Котельная ОАО завод "Эксперимент" (ул. Территория кожзавода, 15)	до начала отопительного сезона		с 10.08.2026 по 14.08.2026
9	Котельная АО "Сибирьгазсервис" (ул. Звездная)	с 15.06.2026 по 28.06.2026	с 00 <sup>00</sup> 12.05.2026	с 12.05.2026 по 15.05.2026
10	Котельная "Потенциал-Плюс" (ул. Большевикская, 177)	с 13.07.2026 по 26.07.2026	с 00 <sup>00</sup> 25.05.2026	с 25.05.2026 по 28.05.2026
11	"ТТК" мкр. Зеленый бор, 3		с 00 <sup>00</sup> 18.05.2026	с 18.05.2026 по 20.05.2026
12	АО "Электросигнал" (ул. Добролюбова, 31)	с 10.05.2026 по 17.05.2026	с 00 <sup>00</sup> 20.05.2026	с 20.05.2026 по 22.05.2026
13	ИП Хамидуллина Е.Н. (ул. Малыгина, 13а)		с 00 <sup>00</sup> 22.06.2026	с 22.06.2026 по 24.06.2026
14	ООО "Сибирская Теплонабжающая Компания", ул. Приграничная, 1а/1	с 27.07.2026 по 09.08.2026	с 00 <sup>00</sup> 25.05.2026	с 25.05.2026 по 29.05.2026
15	ООО "Генерация Сибири", ул. Одоевского, 10/1		с 00 <sup>00</sup> 25.05.2026	с 25.05.2026 по 31.05.2026

Начальник участка тепловых сетей

Г.С. Челпанов