

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента
ЭЖиКХ мэрии г. Новосибирска

Д.В. Зайков

2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
ФГУП «УЭВ»

Д.Н. Бурденко

2026 г.

**План
подготовки системы теплоснабжения ФГУП «УЭВ»
к отопительному периоду 2026-2027 гг.**

Наименование работ и мероприятий	2026 год						Примечание
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	
1. Окончание отопительного периода	. 29						*
2. Испытание обратного трубопровода тепловых сетей ННЦ на прочность и плотность до ремонта		12-13					
3. Ремонт обратного трубопровода тепловых сетей		14 29	4 19				
4. Испытание обратного трубопровода тепловых сетей после ремонта			2-3				
5. Испытание подающего трубопровода тепловых сетей на прочность и плотность до ремонта			23-24				
6. Ремонт подающего трубопровода тепловых сетей			25		7 13 31		
7. Испытание подающего трубопровода тепловых сетей после ремонта					11-12		
8. Остановка ТС-1 для ремонта оборудования на ТС-1, в РТС, газопроводов		18 27		28	01	07 10	
9. Остановка ТС-2 для ремонта оборудования на ТС-2, в РТС, газопроводов				24	02	07 10	
10. Прекращение отпуска горячей воды потребителям, подключенным к ТС-1		18 27		28	01	07 10	
11. Прекращение отпуска горячей воды потребителям, подключенным к ТС-2				24	02	07 10	
12. Опробование в работе системы теплоснабжения ННЦ и начало отопительного периода 2026-2027 гг. на ТС-1 и ТС-2, РТС						.15	*
13. Остановка ГРС-5 г. Новосибирска				28	01		

Примечание: При отключении **внутриквартальных** тепловых сетей для ремонта, или при отключении отдельных **трубопроводов** по заявке их владельцев, во время испытаний **трубопроводов** тепловых сетей на прочность и плотность, возможно временное прекращение подачи горячей воды отдельным **потребителям**.

* Сроки начала и окончания отопительного периода устанавливает мэрия г. Новосибирска.

Заместитель директора – главный инженер ФГУП «УЭВ»

В.Ю. Борисов